
2025, Q1 2025, Q2 2025, Q3 2025, Q4 2026, Q1 2026, Q2 2026, Q3 2026, Q4 2027, Q1 2027, Q2 2027, Q3 2027, Q4

Grunnarbeid Etappe 1

Betongarbeider   

Gymsal rives

Villa heise tilbake på ny kjeller

Ny nettstasjon spenningsettes

Inngang Ledaal stenger

Inngang Ledaal åpner

Grunnarbeider Etappe 2

Råbygg og Fasade

Tett nybyg
Jens Zetlitzgt 37 løftes og ny 
grunnmur etableres
Innvendige arbeider

Åpning gymsal 

Utomhusarbeider
Innregulering og testing

Åpning nybygg 
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