
2025, Q1 2025, Q2 2025, Q3 2025, Q4 2026, Q1 2026, Q2 2026, Q3 2026, Q4 2027, Q1 2027, Q2 2027, Q3 2027, Q4
Grunnarbeid Etappe 1
Betongarbeider etappe 1   
Gymsal rives
Villa heise tilbake på ny kjeller
Ny nettstasjon spenningsettes
Grunnarbeider Etappe 2
Råbygg og Fasade
Inngang Ledaal stenger

Tett nybygg

Utomhusarbeider etappe 1

Åpning gymsal 

Inngang Ledaal åpner
Innvendige arbeider
Utomhusarbeider etappe 2
Jens Zetlitzgt 37 løftes og ny 
grunnmur etableres

Åpning nybygg 
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